


## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany

Město Bochov, Nám. Míru 1, 364 71 Bochov  
IČ: 00254444  
(dále jen objednatel)

a

Spejchal Václav Truhlárna, se sídlem Pražská 253, 364 71 Bochov  
IČ: 13870521  
(dále jen zhotovitel)

	MĚSTSKÝ ÚŘAD BOCHOV	Zpracovatel: ZAL
Došlo: 01. 11. 21 15 35	č.j.: MUZO/3599/2021	Kopie: TOU
č. dop. zás:		PL: 1
NP počet/druh:		PF/PL:

### Předmět a účel

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení a montáž nábytku do prostoru zubní ordinace v Bochově ze dne 23.4.2021, kterým upravuje termín realizace díla a platební podmínky z důvodu stavební nepřipravenosti v místě realizace.

### Cena a způsob placení

Dle č. II. Smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2021 měla být uhrazena zbývající část smluvní ceny, tj. 224.000,- Kč po předání díla zhotoviteli. Z důvodu stavební nepřipravenosti v místě realizace a změny termínu předání díla se smluvní strany dohodly, že bude vystavena II. zálohová faktura na částku 100.000,- Kč. Zbývající část ceny díla ve výši 124.000,- Kč bude uhrazena do 14 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání díla objednateli.

### Termín provedení a předání

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku III. Smlouvy o dílo se mění následovně:

Datum zhotovení a předání díla 17.12.2021

### Prohlášení stran

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 sepsaný na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bochově dne 8.11.2021

za objednavatele:

MIROSLAV KUBERTY STAROSTA  
MĚSTO BOCHOV  
Nám. Míru 1  
364 71 Bochov  
IČ: 00254444  
39.24 4.11.2021

V Bochově dne 1.11.21

za zhotovitele:

TRUHLÁRNA  
Václav SPEJCHAL  
PRAŽSKÁ ulice 253  
IČ: 13870521  
364 71