



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Obec	Město Bochov
sídlo:	nám. Míru 1, 364 71 Bochov
zastupující:	364 71 Bochov
IČ:	00254444
DIČ:	CZ00254444
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	2221341/0100

(dále jen Objednatel)

a

**3 x N spol. s r.o.**

sídlo:	Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary
zastoupený:	Ing. Karel Nevšimal, Jan Nevšimal, jednatele společnosti
kontaktní osoby:	Jan Nevšimal
IČ:	25215078
DIČ:	CZ25215078
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. zn. 9209

(dále jen Zhotovitel)

### II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2022, kterým se tímto upravuje termín zahájení a současně termín předání a převzetí staveniště. Vzhledem k období dovolených (provozní důvody Objednatele) nedošlo k potřebné součinnosti obou stran k předání a převzetí staveniště a zahájení plnění díla dle smlouvy o dílo.

### III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

- |  |   |
|--|---|
| 2.1.1. Předpokládané zahájení plnění díla:       | předáním staveniště do 14 dnů od podpisu Dodatku č. 1 |
| 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: | do 4 měsíců od zahájení                               |

Název projektu: „Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391, Bochov“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Bochově, dne 18.7.2022

za Objednatele  
Miroslav Egert  
starosta města

2.1312/28.122

za Zhotovitele  
Jan Nevšimal  
jednatel společnosti

