

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1/2020

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Bochov
Sídlo: Náměstí Míru č.1, 364 71 Bochov
IČ: 00254444
DIČ: CZ00254444
Zastoupené: Miroslav Egert – starosta města Bochov
Telefonní spojení: 353670121
E-mail: podatelna@mesto-bochov.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2221341/0100
Zapsána:.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: Miroslav Egert - starosta města
technických: Mgr. Tomáš Krejčí - referent správy majetku města

Zhotovitel: **TRASH-PKP s.r.o.** (dále jen zhotovitel)
Sídlo: Čsl.letců 1307/2
362 21 Nejdek
IČ: 2632273
DIČ: CZ26322731
Zastoupený: Ladislavem Perejdou – jednatelem společnosti
Telefonní spojení: 353 925 716
Faxové spojení: 353 925 716
E-mail: info@trash-pkp.cz
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2500546682/2010
Zapsána: Obchodním rejstříkem u OS v Plzni oddíl C, vložka 13345

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: Ladislav Perejda
technických: Ladislav Perejda,

II. Místo a předmět plnění:

Výměna krytiny střešního pláště na objektu čp. 404 Náměstí Míru v Bochově

IV. Cena plnění:

1. Na základě změnového listu č.1 ze dne 24.9.2020 ,který je nedílnou součástí dodatku č.2. k SoD 1/2020 byla upravena cena díla.
2. Za provedené práce zaplatí objednatel zhotoviteli částku celkem 1.178.257,25 Kč bez DPH, které bude účtováno sazbou uvedenou zákonem.

Ostatní body smlouvy zůstávají neměnné.


V Nejdku dne: 9.10.2020

V Bochově dne: 14.10.2020



.....
IČ: 002 54 444
.....
DIČ: CZ26322731

zhotovitel: TRASH-PKP s.r.o.



.....
objednatel:



IC: 002 54 444

21 357/32120

Změňový list č. 1

Stavba: nám. Miru čp.404 Bochoř

Objekt : Sedlová střecha

Objednavatel : Město Bochoř

Zhotovitel : TRASH-PKP s.r.o.



Zpracoval : Ladislav Perejda tel. 608113334

Datum: 24.9.2020

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Cena dle SoD bez DPH

1 265 613,50

1	Čerpání k 15.7. a 24.9.2020 - skutečnost položkový rozpočet SoD	kpl	1,00	1 008 621,25	1 008 621,25
2	Rozpočet položkový - vícepráce TRASH-PKP s.r.o. z 24.9.2020	kpl	1,00	169 636,00	169 636,00

Nová cena bez DPH

1 178 257,25

Nová cena bez DPH

1 178 257,25

RMU/DDHM/0792

Cena dle SoD bez DPH

1 265 613,50

Rozdíl mezi SoD a skutečností (nižší)

87 356,25

Rekapitulace plateb

Daňový doklad 20200056

Daňový doklad 20200073

Celkem bez DPH

319 847,45

858 409,80

1 178 257,25