

Město Bochov - Oprava střechy a krovu radnice

Dodatek č. 1 k
SMLOUVA O DÍLO

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bochov
Náměstí Míru 1
364 71 Bochov
Zastoupený : Miroslavem Egertem – starostou města
IČO : 00254444
DIČ : CZ00254444

Zhotovitel : PROJEKT STAV s.r.o.
Želivského 2227
356 01 Sokolov
Zastoupený : Ing. Martin Volný - jednatelem společnosti
IČO : 49787942
DIČ : CZ 49787942
Bank. spoj. : KB, a.s., č. ú.: 26406-391/0100
ČS, a.s., č. ú.: 807832369/0800
Zapsaná do OR KS Plzeň odd C vl. 4587 dne 23. 11. 1993

s ohledem na změnu požadovaného rozsahu díla rozhodnutím investora, uzavřeli
smluvní strany níže uvedeného dne následující
dodatek ke smlouvě o dílo

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje PD pro akci „**Objekt radnice - oprava krovu, vestavba archivu a úprava podlahy půdy pro možnost uskladnění**“.
- 2) *mění se rozsah Předmětu dodávky takto:*
 - zaměření skutečného stavu krovu a půdy (bez věže)
 - zpracování PD pro provedení stavby (DPS) - opravy prvků krovu a oprava střechy, statika
 - vyřízení povolení stavby (IČ) včetně Závazného stanoviska OPP, souhlasu HZS KK, KHS KK
- 3) beze změn
- 4) beze změn

III. CENA

1) *mění se takto:*

Cena za provedení díla dle čl. II byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní a pevná, jejíž výše činí **162.000,-Kč** (bez DPH).

2) beze změn

3) beze změn

4) beze změn

5) *mění se takto:*

Objednatel uhradí dílo dle následujícího splátkového kalendáře:

Do 14 ti dní od podpisu SoD uhradí splátku ve výši 141.000,-Kč. - *již uhrazeno*

Do 14 ti dní po předání díla (PD) bude uhrazena splátka ve výši 10.000,-Kč.

Do 14 ti dní po vydání povolení stavby bude uhrazena splátka ve výši 11.000,-Kč.

K výše uvedeným částkám bude připočteno příslušné DPH.

Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení prací: 01. 02. 2021

Vyskladnění díla: 31. 12. 2021

Vydání SP: cca 01/2022

V. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

beze změn

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

beze změn

VII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1) beze změn

**VIII.
SMLUVNÍ POKUTY**

- 1) beze změn
- 2) beze změn

**IX.
ODSTOUPENÍ**

- 1) beze změn
- 2) beze změn

**X.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

- 1) Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
- 2) Tento dodatek k SoD a smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 3) Tento dodatek k SoD nabývá účinnosti podpisem obou stran.
- 4) Dodatek k SoD je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 5) Obě strany prohlašují, že je jim dodatek k SoD jasný, srozumitelný a že s ním souhlasí, což stvrzují podpisem.

V Sokolově, dne 30. 11. 2021

V Bochově, dne 17. 12. 2021

[Redacted signature]

[Redacted signature]

zhotovitel
Projekt stav s.r.o.
Ing. Martin Volný
jednatel společnosti

objednatel
Město Bochov
Miroslav Egert
starosta obce

PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942



2h zn. D/545/45/21
MĚSTO BOCHOV
Nám. Míru 1
364 71 Bochov
Tel.: 353 670 121, 353 670 123
IČ: 002 54 444